제19대 총장 선임 일정

구분	절차 및 내용	일정(안)
1단계	**이사회** - 총장 선임(안), 초빙공고(안) 승인	7. 11.(목)
2단계	**제19대 총장 초빙 공고**(조선일보, 한겨레, 학교 홈페이지)	7. 15.(월)
	총장후보 추천위원회 구성 완료 - 각 기관 및 단체 위원 추천 : 8.19.(금) - 이사회 구성 동의 (서면 동의 및 추인)	7. 15.(월) ~ 8. 23.(금)
	지원서 접수 마감	8. 9.(수)
	총장후보 추천위원회 활동 ※ 예상 / 실제 일정은 총추위 결정 - 제1차 회의[8.27.(화)] : 등록후보 접수, 결격판별 - 필요 시 초빙소위원회 운영[8.27.(화)~9.2.(월)] - 필요 시 검증소위원회 운영[8.27.(화)~9.9.(월)] - 제2차 회의[9.2.(월)] : 초빙후보 접수 심사 방식 확정 - 제3차 회의[9.10.(화)] : 검증 완료 - 제4차 회의[9.17.(화)] : 심사 - 제5차 회의[9.24.(화)] : 심사 - 제6차 회의[10.11.(금)] : 최종후보 추천	8. 27.(화) ~ 10. 11.(금)
3단계	**교수평의회** - 정책평가단 평가 진행 및 평가결과 제출	10. 11.(금) ~ 10. 21.(월)
4단계	**학교법인(이사회)** - 최종후보 평판조회 의뢰	10. 21.(월) ~ 10. 28.(월)
5단계	**추경이사회** - 추천 후보 보고 및 심사 기준 등 설명	10. 24.(목)
	임시이사회 - 제1차 임시이사회[10.28.(월)] 후보 심사 - 제2차 임시이사회[10.30.(수)] 후보 심사	10. 28.(월) ~ 10. 30.(수)
	임시이사회 제19대 총장 선임	10. 31.(목)

※ 상기 일정은 예상으로, 진행 과정에서 변경될 수 있음.